

【鹿嶋市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数，総学校数に占める割合（％）

<対象校>

市立小中学校 全17校

必要なネットワーク速度が確保されている学校数 2校

総学校数に占める割合 11.7％

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

必要なネットワーク速度の確保が出来ていない学校については，令和7年12月までにアセスメントを実施し，課題の特定を完了させる。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ，令和8年1月から順次改善策の検討を開始し，令和8年3月までに対象校における改善策を完了させる。予算等の制約により令和8年3月までに改善が難しい場合は，暫定措置として対応可能な対策を保守業者と協議し，可能な限り対応し，令和8年7月までに対象校における改善策を完了させる。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により，既に解決すべき課題が明らかになっている場合には，当該課題の解決の方法と実施スケジュール

アセスメントを実施後に検討していく。